

Lp.	Nazwa	Wartość	w tym nakłady poniesione do 08-2018	Udział procentowy	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia
1	2	3	4	5	6	7
	Prace wstępne	1 080 305,71 zł	788 697,37 zł	5,09%		IV kw 2018
1	Nabycie gruntów	312 639,04 zł	312 639,04 zł	1,47%		
2	Dokumentacja techniczna	416 666,67 zł	233 796,30 zł	1,96%		
3	Prace przygotowawcze	351 000,00 zł	242 262,03 zł	1,65%		
	Prace budowlane	12 432 284,40 zł		58,54%	I kw 2019	III kw 2020
4	Roboty ziemne i przygotowawcze	154 574,40 zł		0,73%		
5	Wykopy	767 161,20 zł		3,61%		
6	Ścianki szczelne	2 089 184,40 zł		9,84%		
7	Wzmacnianie podłoża	329 870,40 zł		1,55%		
8	Drenaż	116 850,00 zł		0,55%		
9	Fundamenty	1 278 489,60 zł		6,02%		
10	Ściany garażu i piwnic	650 048,40 zł		3,06%		
11	Elementy żelbetowe	104 486,40 zł		0,49%		
12	Schody piwnic	8 124,00 zł		0,04%		
13	Stropy garażu i piwnic	1 474 932,00 zł		6,94%		
14	Ścianki działowe piwnic	17 155,20 zł		0,08%		
15	Ściany parteru	305 103,60 zł		1,44%		
16	Schody parteru	12 235,20 zł		0,06%		
17	Stropy nad parterem	849 859,20 zł		4,00%		
18	Ściany piętro	229 920,00 zł		1,08%		
19	Stropy nad piętrem	534 477,60 zł		2,52%		
20	Dach attyka i przestrzeń techniczna	325 898,40 zł		1,53%		
21	Dach pokrycie i obróbki	243 159,60 zł		1,14%		
22	Stolarka okienna i drzwiowa	737 524,80 zł		3,47%		
23	Ścianki działowe	504 868,80 zł		2,38%		
24	Posadzki garażu	79 504,80 zł		0,37%		
25	Posadzki parteru	316 460,40 zł		1,49%		
26	Posadzki piętra	279 074,40 zł		1,31%		
27	Elementy ślusarsko – kowalskie	117 948,00 zł		0,56%		
28	Tynki wewnętrzne	134 240,40 zł		0,63%		
29	Sufity podwieszane	97 485,60 zł		0,46%		
30	Malowanie	217 815,60 zł		1,03%		
31	Elewacja	455 832,00 zł		2,15%		
32	Instalacje sanitarne, elektryczne, wentylacja	4 000 000,00 zł		18,83%	IV kw 2019	III kw 2020
33	Zagospodarowanie terenu	1 400 000,00 zł		6,59%	II kw 2019	III kw 2020
	Nadzór	1 125 370,37 zł		5,30%		
34	Nadzór autorski	45 370,37 zł		0,21%		
35	Nadzór i obsługa inwestorska	980 000,00 zł		4,61%		
36	Koszty prac odbiorowych	100 000,00 zł		0,47%		
37	Wyposażenie obiektu			0,00%	III kw 2019	IV kw 2020
38	Rezerwa	1 200 000,00 zł		5,65%		
	Razem	21 237 960,48 zł	788 697,37 zł	100,00%		
	Razem brutto	26 122 691,39 zł				